



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO**

Rua São Paulo, 5-45 – Vila Palmira

PRESIDENTE EPITÁCIO - São Paulo - Fone: (18) 3251-8000

Cep.: 19470-000 - C.N.P.J. : 55.293.427/0001-17

**Secretaria de Economia, Planejamento e Meio Ambiente**

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - CFF**

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA SEMENTES DO AMANHÃ

LOCAL: RUA SÃO PAULO, N° 9-43.

Item	Descrição	Avanço	PARCELAS						TOTAL
			1 Dez	2 Jan	3 Fev	4 Mar	5 Abr	6 Mai	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	%	100,00%						16,90%
		R\$	R\$ 11.993,09						R\$ 11.993,09
2.0	RECUPERAÇÃO DE PAREDES E TETO - SELAGEM DE TRINCAS, PINTURAS E ASSENTAMENTO DE AZULEJO	%	74,26%	25,74%					49,26%
		R\$	R\$ 25.967,06	R\$ 9.000,00					R\$ 34.967,06
3.0	ESQUADRIAS - PINTURA, TROCAS, REPAROS e INSTALAÇÕES	%		89,88%	10,12%				10,97%
		R\$		R\$ 7.000,00	R\$ 787,74				R\$ 7.787,74
4.0	OUTROS SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE - MISCELANEA	%			100,00%				4,08%
		R\$			R\$ 2.898,52				R\$ 2.898,52
5.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - BLOCO B	%				34,88%	34,88%	30,24%	4,04%
		R\$				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 866,89	R\$ 2.866,89
6.0	RECUPERAÇÃO DE PAREDES E TETO - PINTURAS - BLOCO B	%				34,89%	34,89%	30,22%	12,11%
		R\$				R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.598,33	R\$ 8.598,33
7.0	ESQUADRIAS - PINTURA, TROCAS, REPAROS e INSTALAÇÕES - BLOCO B	%				35,75%	32,13%	32,13%	2,63%
		R\$				R\$ 667,67	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.867,67
TOTAL		%	53,48%	22,54%	5,19%	6,58%	6,48%	5,73%	100,00%
		R\$	R\$ 37.960,15	R\$ 16.000,00	R\$ 3.686,26	R\$ 4.667,67	R\$ 4.600,00	R\$ 4.065,22	R\$ 70.979,30
ACUMULADO		%	53,48%	76,02%	81,22%	87,79%	94,27%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 37.960,15	R\$ 53.960,15	R\$ 57.646,41	R\$ 62.314,08	R\$ 66.914,08	R\$ 70.979,30	R\$ 70.979,30

Presidente Epitácio, terça-feira, 26 de novembro de 2019

**ADAIR ANTONIO DE FACCI JUNIOR**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 506.948.344-0

ART: 28027230191530255