



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 16-19 – C.N.P.J. 55.293.427/00001-17  
FONE: (18) 3281-9777 – CEP 19470-000  
site: www.presidenteepitacio.sp.gov.br

### CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais

MUNICÍPIO  
**Presidente Epitácio**

OBRA: **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

novembro-19

ITEM	OBRA	UNID.	1a. ETAPA 20%		2a. ETAPA 80%		3a. ETAPA 40%		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a ordem de início dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	%	20,00%		80,00%				100,00%
		R\$	42.018,33		168.073,32				210.091,65
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>40.000,00</b>		<b>160.000,00</b>				<b>200.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			2.018,33		8.073,32				10.091,65
<b>TOTAL</b>			<b>42.018,33</b>		<b>168.073,32</b>				<b>210.091,65</b>

ISABELA AKEMI HONDO COSTA

Responsável Técnica

Engenheira Civil - CREA 506 961 468 4

ART: 28027230191259465

*“Joia Ribeirinha”*

*“O pôr do sol mais bonito do Brasil”*